

Agence de développement Urbain
Commission de Passation des Marchés Publics de l'ADU
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics actualisation (N° 02) pour l'année 2025

N°	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Construction et Réhabilitation de 11 centres de santé à Nouakchott	MHUAT	ETAT	TRAVAUX	AON	15/01/2025	27/01/2025	06/02/2025	06/02/2026
2	Acquisition d'un lot de véhicules	ADU	BUDGET/ADU	Fourniture	AON	10/02/2025	12/03/2025	17/03/2025	02/04/2025
3	Construction et Réhabilitation de 7 centres de santé	MHUAT	ETAT	TRAVAUX	AON	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	17/03/2026

Le Directeur Général
Sidi Mohamed Bouna

