

AGENCE DE DEVELOPPEMENT URBAIN

NOUAKCHOTT, LE 15 MAI 2025

Plan Annuel des Achats (PAA) actualisation n° 3 - 2025

Objet de	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Netoyage des locaux de l'Agence	A D U	Service	Consultation des Fournisseurs	31/01/2025	15/02/2025
Récrutement de bureaux de suivi et de Contrôle	Convention de MOD-Mhuat	Consultation intellectuelle	Selection à Moindre Cout (SMC)	29/01/2025	07/02/2025
Amenagement d'une place publique à Nouakchott	Convention de MOD-Mhuat	Travaux	Consultation des Fournisseurs	10/02/2025	21/02/2025
Fournitures de bureau et informatiques	A D U	Service	Consultation des Fournisseurs	31/01/2025	12/02/2025
Entretiens et Réparations des véhicules	A D U	Service	Consultation des Fournisseurs	03/02/2025	17/02/2025
Réparations du mobilier des bureaux	A D U	Service	Consultation des Fournisseurs	30/01/2025	13/02/2025
Entretiens et Réparations du matériel informatique	A D U	Service	Consultation des Fournisseurs	03/02/2025	10/02/2025
Acquisition d'un véhicule léger	A D U	Fourniture	Consultation des Fournisseurs	11/03/2025	19/03/2025
Acquisition Tables banc	A D U	Fourniture	Consultation des Fournisseurs	25/04/2025	24/06/2025
Acquisition Tables banc	A D U	Fourniture	Consultation des Fournisseurs	22/05/2025	21/07/2025

Le Directeur Général

